

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	测试资源
1			区域中心	3 个工作日	2016年7月27日	2016年7月29日	
2			区域中心（PC端，APP端）	3 个工作日	2016年7月27日	2016年7月29日	陈荣艳/耿玉裴/赵玉琼
3			优惠购币	2 个工作日	2016年7月29日	2016年8月1日	
4			优惠购币（PC端）	1 个工作日	2016年7月29日	2016年7月29日	胡敏/赵玉琼
5			优惠购币（微信端）	1 个工作日	2016年8月1日	2016年8月1日	胡敏
6			统计	3 个工作日?	2016年8月1日	2016年8月3日	
7			工单统计（慧盟端，小区端）	1 个工作日	2016年8月1日	2016年8月1日	陈荣艳/耿玉裴
8			缴费统计（慧盟端，小区端）	2 个工作日	2016年8月2日	2016年8月3日	陈荣艳/耿玉裴
9			统计设置（物业端）	2 个工作日	2016年8月2日	2016年8月3日	胡敏/赵玉琼
10			通知公告/用户	2 个工作日	2016年8月2日	2016年8月3日	陈荣艳/耿玉裴
11			慧盟币统计	时间待定	时间待定	时间待定	胡敏/赵玉琼
12			修改功能测试	1 个工作日	2016年8月1日	2016年8月1日	
13			修改功能测试	1 个工作日	2016年8月1日	2016年8月1日	陈荣艳/耿玉裴
14			系统测试	2 个工作日	2016年8月4日	2016年8月5日	陈荣艳/胡敏/耿玉裴/刘志婷/赵玉琼

项目：安邦三期最新测试计划
日期：2016年7月26日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务


仅工期












手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务











外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

